

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования
Центра «Точка роста» в 2024-2025 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»			А.Н.Прошкина
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2024 - 28.03.2024	Приказ о проведении инвентаризации Акт визуального обследования помещений с выделением вида ремонтных работ	А.Н.Прошкина
1.2.	Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста»	04.04.2024 – 31.05.2024	Смета	В.В.Вопилов
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2024	Муниципальный контракт	О.В.Халевина
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2024	График выполнения работ	О.В.Халевина
1.5.	Проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, покраска стен, замена светильников, плинтусов, установка рулонных штор)	30.06.2024 – 15.08.2024	Чек-лист о выполнении этапов с утвержденным графиком выполнения ремонтных работ	А.Н.Прошкина
1.6.	Приемка ремонтных работ	15.08.2024	Акт приемки	А.Н.Прошкина
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 31.08.2024	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	А.Н.Прошкина

3.	Мониторинг готовности помещений Центра образования «Точка роста»	до 25.08.2024	Фото помещений с установленной мебелью и оборудованием	А.Н.Прошкина
4.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2024	Приказ об утверждении медиаплана Ссылка на сайт школы	А.Н.Прошкина
5.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 29.07.2024	Приказ о создании центра и назначении руководителя, положение о центре, учебный план, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	А.Н.Прошкина
6.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2024 – 31.12.2024	Приказ о повышении квалификации педагогических работников Отчет о выполнении приказа	А.Н.Прошкина
7.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2024	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	А.Н.Прошкина
8.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2024 – 31.12.2024	Отчет	А.Н.Прошкина